

# Projektabschlussbericht

<b>Projekttitlel:</b>	Amtssignatur_2008
<b>Beauftragt am:</b>	03.07.2008
<b>Abgeschlossen am:</b>	31.3.2010

## 1. Erreichung des Projektziels

**Projektziel** war die Erarbeitung einer **Empfehlung (best practice)** zu folgenden Punkten:

- 1) Welche der Varianten zur Umsetzung der Amtssignatur soll in den Gebietskörperschaften eingesetzt werden?
- 2) Zur Verwendung einer Bildmarke:
  - a) Vorschlag für eine möglichst einheitliche und einfache Darstellung der Bildmarke
  - b) Empfehlung für eine allfällige gemeinsame Verwendung derselben Bildmarke von unterschiedlichen Behörden.
  - c) Empfehlung für eine allfällige gemeinsame Verwendung desselben Signaturzertifikats von unterschiedlichen Behörden.
- 3) Empfehlung einer Vorgangsweise zur Prüfung der Amtssignatur (Verifizierung/Rückführbarkeit) inkl. Empfehlung einer Vorgangsweise für die gesicherte Veröffentlichung im Internet
- 4) Empfehlung einer Vorgangsweise für die Amtssignatur von Großrechner (Host)-Anwendungen (zB Anonym- und Strafverfügungen).

### **Ergebnis:**

Es wurden 2 best-practises erarbeitet, in denen zu den og. **Punkten 1)-3)** Vorschläge und Empfehlungen enthalten sind:

**Layout Amtssignatur** - [las 1.3.0 / 19.02.2009](#)

**Leitfaden Amtssignatur** - [Leit-Amts 1.0.0 / 19.02.2009](#)

Die beiden Dokumente sind bereits am Reference Server veröffentlicht:

<http://reference.e-government.gv.at/AG-RS-Amtssignatur-las-1-3-0.2195.0.html>

Darüber hinaus ergaben sich nach Abschluss der Arbeiten einige Fragen aus der Praxis, die vorerst in einem FAQ-Dokument zusammengefasst wurden. In die nächste Version des Leitfadens Amtssignatur werden diese FAQ's eingearbeitet.

**Punkt 4)** wurde mit Verzögerung in Kooperation mit dem EGIZ erarbeitet. Mit 31.3.2010 liegt eine technisch umsetzbare und dem Gesetz entsprechende Lösung vor, die von Wien getestet und abgenommen wurde.

EGIZ hat nun ein Projekt auf der OpenSource-Plattform eingerichtet, und hat ersucht auch die Meldung des neuen OpenSource-Projekts "MASS" im Rahmen des Abschlussberichts an die AG-Leiter zu kommunizieren.

Die URL des Projekts lautet: <http://egovlabs.gv.at/projects/mass/>

**Nicht-Projektziel** war die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen  
→ die gesetzlichen Bestimmungen blieben unverändert.

## 2. Termine

**Projektstarttermin:** 3.7.2008

**Projektendtermin:** 31.3.2010

Die zwei og. Dokumente zu 1)-3) lagen beide mit Jänner 2009 vor.

Die Lösung für 4) wurde im Q1/2010 finalisiert.

## 3. Kosten

### **Projektaufwand / -kosten:**

Geschätzt wurde der Aufwand vorweg mit ca. 2,5 Personenmonate (PM).

Der tatsächliche Aufwand der Arbeitsgruppe (8 Sitzungen zu insgesamt 28 Stunden, jeweils ca. 23 Personen plus der Vor- und Nachbereitungsaufwand) belief sich auf **rund 650 Personenstunden, dh. rund 3,6 Personenmonate**. Nicht eingerechnet ist dabei der Aufwand von EGIZ.

### **Folgekosten:**

Folgekosten der Gebietskörperschaften für die Umsetzung wurden vorerst nicht geschätzt, da fast alle die Umsetzung gemeinsam mit der elektronischen Zustellung verknüpften und somit die Kosten für die Umsetzung der Amtssignatur allein schwer feststellbar sind, die noch dazu je nach Lösung variieren.