

# Projektauftrag



<b>Projekttitlel:</b> Verzeichnisdienst Betrieb	
<b>Kürzel:</b> VD-Betrieb	
<b>Datum:</b> (Beauftragung)	
<b>1. Projektziel</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Motivation</i></li><li>• <i>Ziele</i></li><li>• <i>Nicht-Ziele</i></li><li>• <i>Zielgruppe</i></li><li>• <i>Relevante Fakten und Annahmen</i></li></ul>	<p><i>Motivation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstbefüllung und Betrieb des Verzeichnisdienstes mit einem definierten Anfangsbestand an Organisationen (Behörden), Portalen und Anwendungen</li></ul> <p><i>Ziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstbefüllung, Erstellung der Knoten für Organisationen</li><li>• Organisation des Wartungsprozesses von Organisationen und Organisationseinheiten und Personen</li></ul> <p><i>Nicht-Ziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verpflichtende Befüllung mit nicht-PV-relevanten Daten</li></ul> <p><i>Zielgruppe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Portalbetreiber, teilweise auch Organisations-Abteilungen</li></ul>
<b>2. Projektbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Aufgaben</i></li><li>• <i>Technische Gestaltung</i></li><li>• <i>Anforderungen</i></li><li>• <i>Auswirkung auf Konventionen</i></li></ul>	<p><i>Aufgaben:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Datenübermittlung vom BMI an LFRZ</li><li>• Anpassung PMSAP (Bund)</li><li>• Bereitstellung PV-Wartungstool (kleine Gemeinden) und Replikationsschnittstelle (CMS-Kunden)</li></ul>
<b>3. Termine</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Schritte / Phasen</i></li><li>• <i>Termin(e): Beginn, Ende, Phasen / Meilensteine</i></li></ul>	<p><i>Termine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beauftragung: Kooperation BLSG 2.7.2008</li><li>• Erstbestand: 3.Q 2008</li><li>• Wartungsapplikation: September 2008</li></ul>
<b>4. Projektorganisation</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Auftraggeber/in vertreten durch</i></li><li>• <i>Projektleiter/in</i></li><li>• <i>Projektteam</i></li><li>• <i>Kernteam / erweitertes Team, Aufwand pro Person</i></li><li>• <i>Lenkungsausschuss</i></li><li>• <i>Beteiligte (Stellen)</i></li><li>• <i>Schnittstellen zu AGs</i></li></ul>	<p><i>Auftraggeber:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kooperation BLSG</li></ul> <p><i>Projektleiter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Martin Spitzenberger, BKA</li><li>• Stlv: Peter Pfläging, Stadt Wien</li></ul> <p><i>Projektteam:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BRZ, Help</li><li>• LFRZ</li><li>• BMI</li><li>• Stadt Wien</li><li>• erwünscht: Städtebund</li></ul> <p><i>Schnittstellen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AG-IZ (<i>Integration &amp; Zugänge</i>)</li></ul>
<b>5. Kosten</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Erstellungskosten</i></li></ul>	<i>Grobschätzung:</i> 3 Personenmonate

<ul style="list-style-type: none"> <li><i>aufgegliedert</i></li> <li>• <i>Folgekosten</i></li> <li>• <i>Finanzierung</i></li> </ul>	
<b>6. Herausforderungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Offene Punkte</i></li> <li>• <i>Risiken</i></li> <li>• <i>Lösungsansätze</i></li> </ul>	Flächendeckende Teilnahme der Behörden (v.a. Städte und Gemeinden)
<b>7. Anmerkungen</b>	