

Projektauftrag



Projekttitlel: Verzeichnisdienst Dokumente 2.4	
Kürzel: VD-Dok-2.4	
Datum: (Beauftragung)	
1. Projektziel	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Motivation</i>• <i>Ziele</i>• <i>Nicht-Ziele</i>• <i>Zielgruppe</i>• <i>Relevante Fakten und Annahmen</i>	<p><i>Motivation:</i> Zusammenführung der Dokumente LDAP.gv.at Teil 1 und Teil 2.</p> <p><i>Ziele:</i> Vorlage eines konsolidierten Konventionsentwurfs Schemaerweiterung für das el. Behördenverzeichnis</p> <p><i>Nicht-Ziele:</i> Umsetzung und Betrieb</p> <p><i>Zielgruppe:</i> Portalbetreiber, teilweise auch Organisations-Abteilungen</p>
2. Projektbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aufgaben</i>• <i>Technische Gestaltung</i>• <i>Anforderungen</i>• <i>Auswirkung auf Konventionen</i>	<p><i>Aufgaben:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● Analyse bestehender Dokumente● Erstellung Konvention LDAP.gv.at Version 2.4.0● Abstimmung AG intern
3. Termine	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Schritte / Phasen</i>• <i>Termin(e): Beginn, Ende, Phasen / Meilensteine</i>	<p><i>Termine:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● Beauftragung: Kooperation BLSG 2.7.2008● Ergebnis der AG: 3Q 2008● Abstimmung BLSG: 3Q 2008
4. Projektorganisation	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Auftraggeber/in vertreten durch</i>• <i>Projektleiter/in</i>• <i>Projektteam</i>• <i>Kernteam / erweitertes Team, Aufwand pro Person</i>• <i>Lenkungsausschuss</i>• <i>Beteiligte (Stellen)</i>• <i>Schnittstellen zu AGs</i>	<p><i>Auftraggeber:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● Kooperation BLSG <p><i>Projektleiter:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● Martin Spitzenberger, BKA● Stlv.: Peter Pfläging, Stadt Wien <p><i>Projektteam:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● BMF (Gritschenberger oder andere zu nominierende Person)● BMI (Stradal oder andere zu nominierende Person)● LFRZ (zu klären -> Pesendorfer) <p><i>Schnittstellen:</i></p> <ul style="list-style-type: none">● AG-Re/Si (<i>Recht & Sicherheit</i>)● AG-IZ (<i>Integration & Zugänge</i>)
5. Kosten	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Grobschätzung</i>• <i>Erstellungskosten aufgegliedert</i>• <i>Folgekosten</i>• <i>Finanzierung</i>	<p>130 Std. keine Folgekosten</p>
6. Herausforderungen	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Offene Punkte</i> • <i>Risiken</i> • <i>Lösungsansätze</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Teil 3 herein nehmen? Ob eine Integration des Teiles 3 sinnvoll ist wird diskutiert, wenn Teil 1 und 2 verabschiedet sind. ● Personenkreis erweitern (Bürger), die mit gvOrgPerson derzeit nicht gut abgedeckt sind, z.B. Bürger, die mit Bürgerkarte authentifiziert sind, und dann eine Berechtigung bekommen
7. Anmerkungen	