

Projektauftrag



Projekttitel:		Recht und Sicherheit im Portalverbund der Behörden
Kürzel:		R+S-PVP-gov
Datum: <i>(Beauftragung)</i>		
1. Projektziel		
<ul style="list-style-type: none"> Motivation Ziele Nicht-Ziele Zielgruppe Relevante Fakten und Annahmen 	<p>Im Bereich des Portalverbundes der Behörden ist auf Grund der immer größeren Verbreitung und der gestiegenen rechtlichen Relevanz Klärungs- und Definitionsbedarf in rechtlicher und sicherheitstechnischer Form. Es besteht nicht der Bedarf nach neuen Standards oder Definitionen, vielmehr sollen Klarstellungen und Äquivalenzen zu bestehenden Normen (ISO 27000, ...) oder rechtlichen Vorgaben (DSG, e-Gov Gesetz, ...) gefunden und festgeschrieben werden. Nicht Ziel dieses Projektes ist eine wie auch immer geartete Zertifizierung zum Beispiel nach ISO 27001. Dieses Projekt kann aber eine Abschätzung über den Sinn einer Zertifizierung liefern.</p>	
2. Projektbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> Aufgaben Technische Gestaltung Anforderungen Auswirkung auf Konventionen 	<ul style="list-style-type: none"> Papier zum Thema PVP & ISO 27000: Relevante Aspekte sind die der delegierten Berechtigung und Authentifizierung; z.B. Ausfallssicherheit und Business Continuity Planung sind Aufgaben des Anwendungsanbieters. SecClass: Textierung in Richtung DSG und andere bestehender Rechtstexte. Best Practice Dokument für die Implementierung nach SecClass. Revisionsleitfaden für den Portalverbund 	
3. Termine		
<ul style="list-style-type: none"> Schritte / Phasen Termin(e): Beginn, Ende, Phasen / Meilensteine 	<ol style="list-style-type: none"> Implementierung der oben genannten Dokumente. Abschätzung einer ISO 27000 Zertifizierung. 	
4. Projektorganisation		
<ul style="list-style-type: none"> Auftraggeber/in vertreten durch Projektleiter/in Projektteam Kernteam / erweitertes Team, Aufwand pro Person Lenkungsausschuss Beteiligte (Stellen) Schnittstellen zu AGs 	<p>Auftraggeber:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kooperation BLSG <p>Projektleiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peter Pfläging, Stadt Wien Mag. Alena Sirka, Stadt Wien <p>Projektteam:</p> <ul style="list-style-type: none"> BKA(Kustor?) BMF BMI Stadt Wien ... <p>Schnittstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> AG-Re/Si (Recht & Sicherheit) AG-IZ (Integration & Zugänge) 	
5. Kosten		
<ul style="list-style-type: none"> Erstellungskosten aufgegliedert 	<p>Grobschätzung: max. 4 Personenmonate</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Folgekosten</i> • <i>Finanzierung</i> 	
6. Herausforderungen	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Offene Punkte</i> • <i>Risiken</i> • <i>Lösungsansätze</i> 	Herausforderung: tatsächlichen Aufwand ermitteln
7. Anmerkungen	
	Revisionsleitfaden und Zertifizierung hängen inhaltlich zusammen, allerdings ist der Revisionsleitfaden das vordringliche Ergebnis.